

을숙도 다목적 실내 생활체육관 조성

《추진배경 혹은 목적》

- 문화생활과 생활체육 공간으로 많은 주민들이 이용하고 있는 을숙도 야외 테니스장에 철새의 계절이동에 영향을 주지 않으면서 주민의 생활체육 활성화에 기여할 수 있는 다목적 실내 생활체육관 조성

■ 사업개요

- 위 치 : 사하구 하단동 1151-14번지
- 사업기간 : 2020년 ~ 2022년
- 사업비 : 4,500백만원(국비1,350, 시비1,575, 구비 1,575)
※ 구비 1,575백만원 : 구비 75, 특별교부세 500, 특별교부금 1,000
- 규모 : L=144m, B=43m, H=14m (부지 6,192㎡, 코트 8면)
- 구조 : 골조 막구조물

■ 추진상황

- 2019. 11월 : 기초생활체육 저변확산 지원사업 선정(문체부)
- 2020. 5월 : 투자심사 완료, 사전심사 실시
- 2020. 9월 : 공유재산관리계획 반영
- 2021. 4월 : 지반조사용역, 기술심의위원회, 중간보고회 개최
- 2021. 10월 : 건축구조전문위원회 심의, 설계용역 완료
- 2021. 12월 : 공사 및 용역 입찰공고 및 계약

■ 기대효과

- 문화생활 및 생활체육을 구민이 함께 즐기고 누릴 수 있는 을숙도 상단부 조성

□ 사업명 : 을숙도 다목적 실내 생활체육관 조성

《 위치 도 》



《 조 감 도 》

