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사업구분 신규사업 사업주체 구

사업기간 2022년~2029년 추진상황(%) 추진 중(0%)

소요예산 7,534백만원 완료시기  임기후

추진부서
복지사업과 장애인복지담당

(이인호 ☎5624)
협조부서(기관) -

【사업추진계획】

 □ 사업추진목표(최종목표)

  ○ 이용 장애인의 접근성을 고려한 최적의 입지에 장애인복지관을 이전 건립하여  

     더 많은 지역장애인이 편리하게 종합적인 재활과 자립지원 서비스를 이용하도록  

     하여 장애인의 복지증진에 이바지

    ※ 임기 내 추진목표 : 부지 선정

 □ 사업개요 

  ○ 사 업 비 : 7,534백만원(구비 7,534) ▷ 1㎡ 당 3,767천원(부지매입비 별도) 

※ 이전 부지 검토 중

  ○ 시설규모 : 2,000㎡ ▷ 지하 1층, 지상 4층

  ○ 주요시설 : 목욕탕(가족탕), 식당, 물리치료실, 직업재활실, 감각통합치료실 등

  ○ 내    용 : 장애인복지관 이용 장애인의 접근성 개선을 위해 장애인복지관 이전(신축)

 

【사하구장애인종합복지관 현황】

 ·위    치 : 사하구 사하로68번길 65(구평동)

 ·설치일자 : 2000. 12. 02. ▷ 사)사하구장애인협회 위탁 (대표:손문화)

 ·시설규모 : 대지 1,734㎡, 건물 1,691㎡(지상3층)

 ·주요시설 : 사무실, 물리치료실, 목욕탕, 주간보호센터 등

 ·종 사 자 : 30명(복지관26, 주간보호센터2, 목욕탕운영2)

 ·이용인원 : 1일 평균 200명

 □ 세부추진계획 

  ○ 2024.   : 이전대상지 선정 검토 

  ○ 2025. ~ : 이전대상지 선정 및 사업비 확보 방안 마련 



 □ 연차별 추진계획

세부추진내용
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【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

구  분 총사업비 기투자 계
민선8기 2027년

이후2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
계 7,534 7,534 7,534

국  비
시  비
구  비 7,534 7,534 7,534
기  타

【문제점 및 대책】

  ○ 부산시 사회복지시설 기능보강사업 시비보조금 지원기준(2020.7.2.)은 사업대상지  

사전확보와 기존 장애인복지관(구평동 소재)이 안전진단결과 D․E등급으로 증축․
개보수로는 시설의 본래기능 회복 불가로 신축이 불가피한 경우에 시비지원이 가능함

     ⇒ 우리 구 장애인복지관은 2021년 안전진단결과 B등급으로 사업비 지원 대상시설 아님

    ※ 사업대상지 사전확보에 따른  재원 부담비율(시비:구비) ‘21년 5:5, ’22-23년 3:7, ‘24년 이후 2:8

  ○ 장애인복지관 건립은 막대한 비용이 필요하므로 현재 상황에서는 시비지원이  

어려울 것으로 예상되며 공모사업 신청 등 사업비 확보를 위한 방안을 강구하겠음 

  

【금후계획】

  ○ 2024. : 이전 부지 선정검토  

【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등 만족도, 설문조사 민간전문가 자문 언론·방송 보도 기  타
- - - - -


