
관리번호 어촌뉴딜 300사업 추진
3-3

사업구분 계속사업 사업주체 구

사업기간 2020년~2025년 추진상황(%) 추진 중(75%)

소요예산 23,269백만원 완료시기 임기내

추진부서
해양수산과 해양관리담당

(황진이 ☎4502
 오현지 ☎4504)

협조부서(기관)

건  축  과
(박명종 ☎4791)

도시정비과
(배철훈 ☎4724)

【사업추진계획】

 □ 사업추진목표(최종목표) 

  ○ 노후화된 어항의 기능개선 사업과 주변의 문화 ․관광 자원을 연계하여 

어촌 ․어항에 새로운 활력을 불어넣고 하단항․장림항 ․홍티항으로 이어지는 

낙동강 관광벨트 구축, 지역경제 활성화 도모

 □ 사업개요

구분 하단항
(2020년사업 공모선정)

홍티항
(2021년사업 공모선정)

장림항
(2022년사업 공모선정)

기간 2020년 ~ 2024년(5년간) 2021년 ~ 2024년(4년간) 2022년 ~ 2025년(4년간)

총사업비

 
7,269백만원

(국 3,777, 시 701, 

 구 1,491, 특교세 1,300)

※ ’20년 : 1,225백만원

   ’21년 : 3,675백만원

   ’22년 : 2,369백만원

※ 부지매입비 1,874백만원

(구 574, 특교세 1,300) 포함

 
9,000백만원

(국 6,300 시 918 구 1,782)

※ ’21년 : 1,800백만원

   ’22년 : 3,735백만원

   ’23년 : 3,465백만원

 
7,000백만원

(국 4,900 시 630 구 1,470)

※ ’22년 : 1,050백만원

   ’23년 : 2,167백만원

   ’24년 : 3,783백만원

사업내용

· 다목적센터 조성

· 물양장 정비

· 경관사업

· 지역역량강화 등

· 주민 커뮤니티시설 조성

· 어촌화합마당 조성

· 어구창고 조성

· 지역역량강화 등

· 다목적 공동작업장 조성

· 부네치아 문화광장 조성

· 어업인 회관 리모델링

· 지역역량강화 등



 □ 세부추진계획 

  ○ 어촌뉴딜 300사업(3개소)

   ▷ 1차년도 : 기본계획 수립 및 고시

   ▷ 2차년도 : 실시설계 추진 및 시행계획 수립

   ▷ 3차년도 : 공사 착공 및 준공, 사업완료

 □ 연차별 추진계획

세부추진내용

임기 내
임기 후

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

43% 70% 93% 100%

하단항
실시설계 
완료 및 

착공(60%)

공사 착공 
및 추진
(80%)

준공 및 
사업완료
(100%)

홍티항
실시설계
완료(55%)

실시설계
완료, 공사 
착공(75%)

공사 준공,
사업완료
(100%)

장림항
기본계획
고시(15%)

실시설계
추진(55%)

실시설계
완료, 공사 
착공(80%)

공사 준공,
사업완료
(100%)

【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

구  분 총사업비 기투자 계
민선8기 2027년

이후2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 23,269 6,699 16,570 7,155 5,632 3,783

국  비 14,976 3,779 11,197 4,512 3,931 2,754

시  비 2,250 810 1,440 715 416 309

구  비 4,743 810 3,933 1,928 1,285 720

기  타 1,300 1,300



【추진실적】

 □ 하단항

  ○ 2019. 12. : 어촌뉴딜 300사업 대상지 선정(해양수산부)

  ○ 2020. 12. : 기본계획심의(해양수산부) 심의 및 승인

  ○ 2021. 01. : 하단항 어촌뉴딜 300사업 기본계획 고시

  ○ 2021. 02. ~ 06. : 사전행정절차 이행 ▷ 공유재산 심의, 공공건축 심의 등

                     역량강화사업 위(수)탁 협약체결(구↔한국농어촌공사)

  ○ 2021. 07. : 실시설계용역 착수 ▷ 2022. 10월 완료

  ○ 2022. 03. ~ 06. : 사전행정절차 이행

     ▷ 건축물 경관심의, 간이해역이용협의, 공공디자인 자문회의 등

  ○ 2022. 08. : 계약심사 의뢰(건축, 토목, 전기공사)

  ○ 2022. 11. : 토목공사 착공

  ○ 2022. 12. : 소방·건축·전기·통신공사 착공

  ○ 2023. 01. : 공사 중지(건축·토목·전기·소방·통신)

  ○ 2023. 03. : 공사 재개(건축·토목·전기)

  ○ 2023. 08. : 공사 재개(소방‧통신), 공사 중지(토목)

  ○ 2024. 02. : 공사 재개(토목)

  ○ 2024. 04. : 건축·소방공사 준공

  ○ 2024. 05. : 정보통신·조경공사 준공

  ○ 2024. 06. : 전기공사 준공

  ○ 2024. 07. : 토목공사 준공

  ○ 2024. 08. : 추가 전기공사 준공

 □ 홍티항

  ○ 2020. 12. : 어촌뉴딜 300사업 대상지 선정(해양수산부)

  ○ 2021. 03. : 사업 위(수)탁 협약체결(구↔한국농어촌공사)

  ○ 2021. 05. : 기본계획 수립용역 착수

  ○ 2021. 08. : 지역역량강화용역 착수

  ○ 2021. 10. : 기본계획심의(해양수산부) ▷ 조건부승인

  ○ 2021. 12. : 홍티항 어촌뉴딜 300사업 기본계획 고시

  ○ 2022. 02. : 실시설계용역(토목) 착수

  ○ 2022. 03. : 공유재산 관리계획 심의 ▷ 원안가결



  ○ 2022. 04. : 공공건축심의위원회 심의

  ○ 2022. 06. : 실시설계용역(건축) 착수

  ○ 2022. 09. : 간이해역이용협의(→부산지방해양수산청)

               문화재 현상변경허가신청(→문화재청)

  ○ 2022. 11. : 문화재 현상변경 등 허가사항 변경허가 신청(→문화재청)

  ○ 2022. 12. : 공유수면 점용·사용승인 신청(→부산지방해양수산청)

                문화재 현상변경 허가사항 변경허가

  ○ 2023. 01. : 어항 환경정비 공사(준설) 착공

  ○ 2023. 02. : 경관심의 ▷ 원안가결

  ○ 2023. 03. ~ 07. : 실시설계 용역(건축, 토목) 추진

  ○ 2023. 08. : 시행계획 수립 및 고시

  ○ 2023. 10. : 토목/건축공사 착공

  ○ 2023. 12. : 공유재산 관리계획 변경심의(원안가결)

  ○ 2024. 01. ~ : 공사 추진 중

 □ 장림항

  ○ 2021. 03. : 공모사업계획 수립용역 착수

  ○ 2021. 06. : 지역협의체 구성

  ○ 2021. 09. : 2022년 어촌뉴딜 300사업 공모신청 및 부산시평가

  ○ 2021. 10. ~ 11. : 서면 및 현장평가(해양수산부)

  ○ 2021. 12. : 어촌뉴딜 300사업 대상지 선정(해양수산부)

  ○ 2022. 03. : 사업 위(수)탁 협약체결(구↔한국농어촌공사)

  ○ 2022. 05. : 기본계획 수립용역 착수 및 상반기 해수부 현장자문

  ○ 2022. 10. : 기본계획 심의 및 지역역량강화용역 발주

  ○ 2022. 11. : 기본계획 심의(조건부 승인)

  ○ 2022. 12. : 기본계획 고시, 지역역량강화용역 착수

  ○ 2023. 04. : 실시설계용역(건축) 착수 ▷ 추진 중

  ○ 2023. 06. : 지역협의체 회의 개최

  ○ 2023. 09. : 실시설계 추진사항 보고회 개최

  ○ 2023. 10. : 주민설명회 개최

  ○ 2024. 01. : 간이해역이용협의 요청(→부산지방해양수산청) 및 승인

지역협의체 회의 개최



  ○ 2024. 02. : 문화재현상변경허가 신청(→문화재청)

  ○ 2024. 03. : 실시설계 용역보고회 개최

  ○ 2024. 04. : 기본계획 변경 고시 및 시행계획(1차) 수립 고시

  ○ 2024. 05. : 토목/건축 등 공사 발주(한국농어촌공사)

  ○ 2024. 06. : 국가유산 현상변경 조건부 허가(문화재청) 및 토목/건축공사 착공

【문제점 및 대책】

 □ 하단항

  ○ 주민 요구사항 및 공사실정 반영 등으로 인한 설계변경에 따른 추진 지연

     ▷ 공사실정 반영하여 조속 추진

 □ 장림항

  ○ 주민 의견수렴, 신기술 적용 등 공동작업장 설계내역 변경 등으로 인해 추진 지연

     ▷ 공사실정 반영하여 조속 추진

【금후계획】

 □ 하단항

  ○ 2024. 09. : 광장 마감 공사 및 사업 완료

 □ 홍티항

  ○ 2024. 08. ~ 12. : 공사 시행 및 준공, 사업완료

 □ 장림항

  ○ 2024. 08. ~ 2025. 07. : 공사 시행 및 준공, 사업완료

【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등 만족도, 설문조사 민간전문가 자문 언론․방송 보도 기  타

9회 1회 2회  - -

【기대효과】

  ○ 어항시설 정비 및 어업환경 개선을 통해 어업인들의 안전하고 쾌적한 어업

활동 공간을 조성하여 기본적인 수산업 활동을 지원하고 어업쇠퇴로 인해 

감소한 소득에 대해 어업 외 소득창출 방안을 마련, 어업인 소득증대 도모



  ○ 문화․여가․휴식공간 마련을 통한 지역주민의 삶의 질 향상 및 낙동강 하구 

생태환경 등과 연계하여 지속 가능한 관광 콘텐츠 육성

【관련사진】

위치도(하단항) 현장사진(하단항)

위치도(홍티항) 현장사진(홍티항)

위치도(장림항) 현장사진(장림항)


