

# 아미산 자생식물원 조성

## 〈추진배경 혹은 목적〉

- 아미산 기존 자연환경을 활용한 식물원 조성으로 지역주민 자연학습·체험의 장 마련 및 물운대·다대포·낙동강 하구와 연계된 관광자원 조성

## ■ 사업개요

- 위치 : 다대동 928, 929번지(푸르지오 신축아파트 옆)
- 사업기간 : 2010. 5. 24 ~ 2011. 7. 26
- 총사업비 : 15억원(국 7.5억, 시 2.25억, 구 5.25억)
- 사업내용 : 가시나무 외 103종 7,142주 식재, 전망대 1개소, 관리사무소 1개소 등

## ■ 추진상황


- 1985. 12. : 도시계획시설 공원 결정
- 2008. 5. 22 : 자생식물원 대상지 승인
- 2009. 3. 18 : 실시설계용역 착수
- 2010. 3. 25 : 실시설계용역 완료
- 2010. 4. 23 : 도시계획시설사업(자생식물원) 인가
- 2010. 5. 24 : 공사 착수
- 2011. 5. 6 : 1차수 공사 완료
- 2011. 6. 19 : 건축공사 완료
- 2011. 6. 23 : 통신공사 완료
- 2011. 6. 23 : 전기공사 완료
- 2011. 7. 26 : 최종공사 완료 예정

## ■ 기대효과

- 지역주민들에게 학습공간 및 여가선용 공간을 제공하여 줌으로서 만족도를 높임.

# □ 사업명 : 아미산 자생식물원 조성

## 《 위치도 》



## 《 현장 사진 》

